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1 UVOD 
Graditev objektov je proces, ki zajema več med seboj povezanih dejavnosti, ki so časovno 
omejene in usmerjene k doseganju končnega cilja. Osnovni cilj gradbenega podjetja je, da 
vsak gradbeni projekt izvede s čim nižjimi stroški in v najkrajšem možnem času. Za 
doseganje konkurenčnosti na trgu pa je pomembno, da se projekt izvede kakovostno. Torej 
hitrost in cena gradnje ne smeta vplivati na samo kakovost izvedenega projekta.  
Noben gradbeni projekt ni popolnoma enak in so zanj značilne nepredvidljive situacije, ki 
lahko povzročijo zamude ali povečajo strošek gradnje. Zato je pomembno, da se tekom 
gradnje izvajajo kontrole, analize in se zagotovi pravočasno ukrepanje. Vendar se v praksi 
redno dogaja, da objekt ni zgrajen v dogovorjenem roku oziroma dejanski stroški prekoračijo 
predvidene.  
Da se lahko dosežejo zgoraj navedeni cilji, je poleg sprotne kontrole pomembna priprava na 
proces graditve objekta. Pred pričetkom gradnje je treba podrobno pregledati popise, načrte, 
lokacijo gradnje in oceniti vse stroške povezane z gradnjo.  
V diplomski nalogi sem opisala postopek izgradnje hleva. Na podlagi pridobljenih podatkov 
od glavnega izvajalca del in investitorja sem podrobno opisala potek gradnje, vključno z vso 
potrebno dokumentacijo. Namen diplomske naloge je poiskati časovne in stroškovne razlike 
med predvidenim in dejansko izvedenim delom ter vzroke in posledice razlik. Vse zbrane 
podatke o pogodbenih vrednosti in dejanskih vrednostih gradnje sem uredila v več tabel, na 
podlagi katerih sem izvedla analizo stroškovnega odstopanja predvidenih vrednosti od 
dejanskih. Za izvedbo analize časovnega odstopanja sem pogodbeni terminski plan 
primerjala z dejanskim potekom izvedenih del, ki je prikazan v gantogramu skupaj s podatki 
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2 OPIS PROJEKTA 
Obravnavan projekt je sestavljen iz odstranitve starega in izgradnje novega hleva za pitanje 
govedi. Po pogodbi je bila načrtovana tudi izgradnja gospodarskega poslopja, vendar se 
investitor kasneje za izgradnjo tega ni odločil. Njegove razloge bom navedla v nadaljevanju 
diplomske naloge.  
Investitor projekta je bila fizična oseba, ki je z namenom izbire izvajalca del poslala 
povpraševanje na več različnih gradbenih podjetji. Gradbena podjetja so prejela popise del in 
načrte, na podlagi katerih so pripravile ponudbo za izvedbo projekta. Popisi so zajemali 
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.  
Investitor je določil datum, do katerega morajo vsi ponudniki oddati ponudbe. Po prejetju 
ponudb, je analiziral njihove vrednosti in reference ponudnikov. Po opravljeni analizi je k 
pogajanjem povabim tri najugodnejše in najprimernejše ponudnike in po več krogih pogajanj 
izbral izvajalca del.  
 
2.1 Opis objektov 
Dela so se izvajala v naselju Kasaze v Občini Žalec. Zemljiška parcela, na kateri so se 
izvajala gradbena dela, zajema tri zemljišča, skupne velikosti 11.143 m2, od tega je 1906 m2 
površin, ki služijo objektu. Na parceli poleg obstoječega hleva in manjšega kozolca, stoji 
stanovanjska hiša, v kateri je veš čas gradnje prebival investitor z družino. Ker je 
stanovanjska hiša v neposredni bližini območja, kjer so se izvajala gradbena dela, je bilo zelo 
pomembno, da je izvajalec dela izvajal tako, da je družino čim manj motil pri opravljanju 
vsakodnevnih opravil.  
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Slika 1: Situacija 
2.1.1 Odstranitev starega hleva 
Hlev, ki je bil predmet rušenja, je bil zgrajen pred letom 1967. Tlorisne dimenzije hleva so 
bile 12,55 x 34,16 m, etažno pa je bil razdeljen na pritličje, nadstropje in neizkoriščeno 
podstrešje, najvišje višine 11,60 m, merjena od kota tal do slemena. 
Samo konstrukcijo hleva so tvorili armiranobetonski pasovni temelji, opečni zidovi in strešna 
lesena konstrukcija v obliki dvokapnice, krita z opečno kritino. Rušitev objekta se je izvajala z 
dvema bagroma, s sprotnim ločevanjem lesa in opeke, mletjem opeke in odvozom ločenih 
materialov na deponijo. 
 
2.1.2 Izgradnja novega hleva 
Nov hlev je namenjen vzreji govedi, sestavljen je iz dvanajstih boksov, od tega deset 
pitancev in dva boksa za bolne živali. V hlevu se nahaja tudi prevozna krmilna miza in dva 
pregonska hodnika. 
Po klasifikaciji objekt spada pod: 
- 12713 – stavba za rejo živali 
- 12713 – stavba za spravilo pridelkov 
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Hlev je tlorisnih dimenzij 15,56  x 44,10 m, etažno je razdeljen na pritličje, katerega zazidana 
površina predstavlja 701,59 m2. Pod pritličjem se po celotni površini objekta nahajajo kanali 
svetle višine 2,00 m, z jaškom za črpanje. Najvišja višina zgrajenega objekta je 9,52 m, 
merjena od kote pritličja do kote slemena. Gradnja hleva je potekala na nadmorski višini 
261,30 m. 
 


















Star hlev - predmet 
rušitve 426,19 853,46 706,48 
2 etaži, 
P+N 11,60 
Nov hlev z 




Slika 2: Tloris kanalov 
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Slika 4: Prerez A-A 
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Slika 5: Prerez B-B 
 
2.1.3 Karakteristike konstrukcije objekta 
Konstrukcija objekta je klasične opečne izvedbe z armiranobetonsko temeljno ploščo, etažno 
ploščo, stebri in vezmi. Armiranobetonska temeljna plošča, etažna plošča, stebri in vezi so iz 
betona C25/30 in rebraste armature RA 400/500 oz. armaturnih mrež MAG 500/560. 
Debelina armiranobetonske temeljne plošče je 30 cm. Temeljna plošča in stene kanalov ter 
gnojišča, ki se nahajajo pod pritličjem objekta so izvedene z vodotesnim betonom. Na stike 
med njimi je vgrajen tesnilni trak iz pločevine. 
Stene so zidane iz klasične modularne opeke debeline 29 cm do višine dveh metrov. 
Načrtovano je bilo, da se bo namesto klasičnih oken vgradila prozorna PVC ponjava z 
mrežno ojačitvijo, ki bi se preko senzorjev avtomatsko dvigala ali spuščala za potrebe 
zračenja. Dejansko so se vgradile v lesen okvir vpete vetrne mreže in polikarbonatne plošče. 
Čelna stran je zidana do višine + 3,40 m do lesenega trikota. Dostop v objekt je mogoč preko 
šestih industrijskih sekcijskih vrat znamke Hormann in dveh drsnih vrat.  
Trikot na čelni steni je izveden kot lesena stena z režami. Strešna konstrukcija je lesena 
dvokapnica, izdelana iz lesa iglavcev C24 z naklonom strešin 35° in krita s termoizolacijskimi 
paneli. Termoizolacijski paneli so sestavljeni iz jeklene pocinkane pločevine, toplotne 
izolacije in s spodnje strani zaščiteni z aluminijasto pločevino.  
Tla v objektu oz. krmilna miza so obdelana z dvoslojnim epoksidnim premazom. Fasada 
objekta je sestavljena iz zaribanega mineralnega ometa ubito bele barve in lesenih desk v 
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2.1.4 Elektroinstalacije 
Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje preko obstoječega priključka. 
Razsvetljava v objektu je izvedena s 40 svetilkami, na fasadi objekta pa so nameščeni štirje 
reflektorji. Priključitev na telekomunikacijsko omrežje se ni izvedla, so pa na območju gradnje 
potekale telekomunikacijske instalacije, ki jih je bilo treba prestaviti. 
2.1.5 Strojne instalacije 
Z vgradnjo novega dvojnega vodomernega jaška se objekt oskrbuje z vodo preko 
obstoječega hišnega priključka. V objektu je nameščena naprava za predgrevanje sanitarne 
pitne vode za pitance in 16 skodelčnih napajalnikov za potrebe napajanja živine. Objekt ni 
toplotno ogrevan. 
2.1.6 Zunanja ureditev 
V sklopu izvedbe zunanje ureditve se je predhodno pripravljen makadamski cestni priključek 
asfaltiral, ostale zunanje površine pa so se poravnale in zasadile s travo. Ob objektu se je 
poleg ceste uredilo tudi parkirišče. Skupna površina asfaltiranih površin je 775 m2. Ob cesti in 
parkirišču so postavljeni betonski cestni robniki, skupne dolžine 200 m. Na parceli se je 
vgradil gravitacijski lovilec olj z integriranim usedalnikom in separatorjem. Poleg lovilca olj se 
je vgradil tudi rezervoar meteorne vode, volumna 8 m3  z regulatorjem odtoka deževnice. 
2.2 Organizacija gradbišča 
Preden so se dela lahko pričela, je bilo treba dobiti različna soglasja v območju varovanih 
pasov, soglasja v varovanih območjih in soglasja za priključitev.  
Dostop do gradbišča je potekal iz lokalne občinske ceste Kasaze – Griže. Cestni priključek 
se je izvedel v protiprašni utrjeni izvedbi, širine 4,00 m z zavijalnim radijem 4,00 m. Zaradi 
zagotovitve preglednosti pri vključevanju na lokalno cesto, je bilo na lokalno cesto treba 
postaviti cestno ogledalo.  
Skladno s predpisi je izvajalec takoj po uvedbi v delo na vidno mesto postavil gradbiščno 
tablo, na kateri so bili navedeni vsi udeleženci graditve objekta. Na gradbiščni tabli morajo 
biti po vrsti napisani naslednji podatki:  
- podatki o vrsti objekta glede na namen, 
- številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv 
organa, ki ga je izdal, 
- podatki o investitorju, 
- podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu, 
- podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodji del, 
8                                                                             Balek, T. 2016. Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva.  
Dipl. naloga – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo.
 
- podatki o nadzorniku in podatki o odgovornem nadzorniku, 
Za zagotavljanje varnosti oz. preprečitve vstopa nepooblaščenim osebam, se je okrog 
celotnega gradbišča postavila mrežna gradbiščna ograja, prekinjena z gradbiščnimi vrati, na 
katerih so bile nameščene ustrezne table in prometni znaki, ki opozarjajo na določene 




Slika 6: Shema organizacije gradbišča 
 
Pred pričetkov gradnje se je izdelala organizacijska shema gradbišča, ki je bila osnova za 
postavitev pomožnih gradbiščnih prostorov, kot so: 
- gradbiščna pisarna/garderoba 6,00 x 2,50 m, 
- sanitarije, 
- skladiščna baraka. 
Za potrebe gradnje se je na objektu postavil tudi žerjav. 
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Dela na objektu so potekala od ponedeljka do sobote, od 7.00 do 17.00 ure. Delo je bilo 
nekajkrat prekinjeno zaradi obilnega dežja. Dan po deževju je bilo treba izčrpati vodo iz 
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3 PRIPRAVA PONUDBE IN POGODBENA DOKUMENTACIJA 
3.1 Priprava ponudbe 
Po prejetju povpraševanja, ki je zajemalo popise del in načrte, so se v izvajalskem podjetju 
takoj lotili pripravljanja ponudbe. 
Popisi, ki so jih prejeli, so zajemali gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Za pripravo 
ponudbe gradbenih del so sami izvedli kalkulacije in določili cene. Ker v podjetju v lastni režiji 
izvajajo samo gradbena dela, ne pa tudi obrtniška in instalacijska, so za pripravo ponudbe 
obrtniških in instalacijskih del poiskali več ponudb obrtnikov in inštalaterjev. 
Popise obrtniških del so razdelili na posamezno vrsto del, kot so krovsko kleparska, 
mizarska, slikopleskarska in tlakarska dela. Posamezno vrsto del so v obliki povpraševanje 
poslali vsaj trem primernim izvajalcem. 
Prejete ponudbe so analizirali tako, da so preverili njihovo vsebino in vrednost. Najugodnejše 
ponudbe za posamezno vrsto del so nato vključili v njihovo ponudbo za izgradnjo celotnega 
objekta in jo predstavili investitorju. 
Investitor je pregledal prejete ponudbe in k pogajanjem povabil podjetja z ustreznimi 
referencami in ugodnimi cenami. V obravnavanem podjetju so ponovno naredili analizo 
ponudbe in se odločili za dodaten komercialni popust, kar je zadoščalo, da so bili izbrani kot 
glavni izvajalci. 
3.2 Pogodbena dokumentacija 
3.2.1 Glavna pogodba 
Z investitorjem je izvajalec dne 18. 3. 2013 sklenili pogodbo za izgradnjo gospodarskega 
poslopja in hleva.  
V pogodbi so določili, da se obračun izvedenih del opravi na osnovi dejansko izmerjenih 
količin in enotnih cenah iz predračuna.  
Skozi celoten čas gradnje je bila naloga izvajalca da obvezno vodi knjigo obračunskih izmer, 
na podlagi katere se izvaja interno obračunavanje in eksterno zaračunavanje dejansko 
izvršenih del.  
Dela se obračunavajo z mesečnimi situacijami z rokom zapadlosti 15 dni od dneva izstavitve. 
V pogodbi so se določili predstavniki pogodbenikov, kot so predstavnik naročnika, nadzornik 
in odgovorni vodja del. Prva dva določi investitor, zadnjega pa izvajalec. Določi se tudi rok 
pričetka del in rok dokončanja del.   
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Sestavina gradbene pogodbe je tudi garancija za zgrajen objekt. Z garancijo za zgrajeni 
objekt izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da 
nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočile ali zmanjšale vrednost gradbenega objekta ali 
njegovo primernost za redno uporabo. V tem primeru so pogodbene stranke določile, da ob 
primopredaji zgrajenega objekta izvajalec kot jamstvo za odpravo napak investitorju predloži 
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Garancijski rok za kvaliteto izvršenih 
del je 2 leti, oziroma 10 let za konstrukcijske elemente. Izvajalec je dolžan v garancijskem 
roku odpraviti vse pomanjkljivosti, nastale po njegovi krivdi in za ta dela nima pravice plačila. 
3.2.2 Kooperantske pogodbe 
Glavni izvajalec je pred pričetkom gradnje in med samo gradnjo s kooperanti oz. podizvajalci 
sklenil več kooperantskih pogodb. Kooperantsko pogodbo so med drugim sklenili za izvedbo 
rušitvenih in zemeljskih del ter krovsko kleparskih del. Za izvedbo elektro in strojnih instalacij 
sta se izdali naročilnici. 
V vsaki kooperantski pogodbi se določi naročnik, izvajalec del, pogodbena vrednost, roki za 
izvedbo, način obračuna, garancija izvedenih del, gradbena mehanizacija itd. 
Kot v glavni gradbeni pogodbi so tudi v kooperantski pogodbi določili način zavarovanja 
izvedenih del. V primeru krovsko kleparskih del je izvajalec predložil menico z menično 
izjavo. 
3.2.3 Pogodbeni predračun  
Ena od prilog k gradbeni pogodbi je pogodbeni predračun. Pogodbeni predračun zajema 
popis del in njihovo vrednost.  
Pogodbeni predračun je sestavljen iz petih sklopov: 
- gospodarsko poslopje, 
- hlev, 
- zunanja ureditev, 
- elektro instalacije, 
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Še bolj natančno pa je vsak od petih sklopov razdeljen tudi na vrsto del: 
 gospodarsko poslopje 
o gradbena dela 
- preddela, 
- zemeljska dela, 
- gradbena dela – okolje, 
- odvodnjavanje, 
- betonska dela, 
- zidarska dela, 
- tesarska dela, 
- fasaderska dela, 
- splošna dela. 
o obrtna dela 
- krovska dela, 
- kleparska dela, 
- mizarska dela, 
- slikopleskarska dela. 
 hlev 
o gradbena dela 
- preddela, 
- zemeljska dela, 
- gradbena dela – okolje, 
- odvodnjavanje, 
- betonska dela, 
- zidarska dela, 
- tesarska dela, 
- fasaderska dela, 
- splošna dela. 
o obrtna dela 
- krovska dela, 
- kleparska dela, 
- mizarska dela, 
- slikopleskarska dela, 
- tlakarska dela. 
 zunanja ureditev 
o preddela, 
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o zemeljska dela, 
o gradbena dela, 
o zaključna dela. 
 elektroinstalcije 
o gospodarsko poslopje 
- pripravljalna dela, 
- groba instalacijska dela, 
- fina instalacijska dela. 
o hlev 
- pripravljalna dela, 
- groba instalacijska dela, 
- fina instalacijska dela. 
 strojne instalacije 
o instalacija hladne in tople vode, 
o splošne postavke, 
o hišni priključek. 
Pod vsako vrsto del je zapisanih več postavk z natančnim opisom dela, količino, mersko 
enoto, ceno za enoto ter skupno vrednostjo postavke, ki je rezultat zmnožka med količino in 
ceno na enoto.  
 
 
Slika 7: Izrez iz popisa del 
 
Skupna vrednost del je po pogodbenem predračunu znašala 422.870,31 € brez DDV. 
Vrednosti posameznih sklopov del so prikazane v naslednji preglednici.  
Rekapitulacija pogodbenega predračuna je prikazana v prilogi A. 
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poslopje 89.842,54 € 
Hlev 281.195,56 € 
Zunanja ureditev 37.633,03 € 
Elektro instalacije 9.445,24 € 
Strojne instalacije 4.753,93 € 
SKUPAJ: 422.870,31 € 
 
 
Kot že napisano, izvajalsko podjetje v lastni režiji izvaja samo gradbena dela, zato je 
obrtniška in instalacijska dela v izvedbo predal podizvajalcem. Podizvajalsko podjetje je 
opravljajo tudi zemeljska dela, pri katerih je bila potrebna uporaba težke gradbene 
mehanizacije. Glede na vrednost dejansko izvedenih del je glavni izvajalec izvedel 57 %, 
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Preglednica 3: Delež lastnih del in del podizvajalcev 
Vrsta del Vrednost del (€) Lastna dela (%) Podizvajalci (%) 
Gradbena dela       
Preddela 9.622,63   11 89 
Zemeljska dela 27.002,79   39 61 
Gradbena dela - okolje 2.882,33   88 12 
Odvodnjavanje 12.736,56   92 8 
Betonska dela 94.490,29   100 0 
Zidarska dela 10.256,67   100 0 
Tesarska dela 52.658,36   49 51 
Fasaderska dela 7.153,31   73 27 
Splošna dela 10.878,97   100 0 
        
Obrtna dela       
Krovska dela 30.037,80   0 100 
Kleparska dela 2.441,46   0 100 
Mizarska dela 23.861,24   4 96 
Slikopleskarska dela 3.674,05   0 100 
Tlakarska dela 1.248,98   0 100 
        
Zunanja ureditev       
Preddela 244,62   18 82 
Zemeljska dela 22.416,24   64 36 
Gradbena dela 21.902,74   47 53 
Zaključna dela 3.335,15   25 75 
        
Elektroinstalacije 6.073,61   0 100 
        
Strojne instalacije 3.687,14   0 100 
SKUPAJ: 346.604,93   57 43 
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3.2.4 Pogodbeni terminski plan 
Pred pričetkom del gradbeni izvajalec pripravi terminski plan. Terminski plan določa potek 
del na gradbišču. Naloga izvajalca je, da dela opravlja v skladu s terminskim planom, vendar 
pa lahko v času gradnje pride do nepredvidenih situacij, na podlagi katerih ima izvajalec 
pravico zahtevati podaljšanje roka. Zlasti v primeru: 
 naravnih dogodkov (požar, poplava, pogoste vremenske neprilike, ipd.), 
 nepredvidenih okoliščin za izvajanje del v zemlji ali vodi, 
 nepredvidenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, 
 ukrepov, določenih z akti pristojnih organov, 
 zamude z dobavo opreme in 
 v drugih primerih. 
V primeru da izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v dogovorjenem roku, mora 
investitorju plačati pogodbeno kazen, za katero sta se stranki pogodbeno dogovorili.  
Za obravnavan projekt je bil izdelan en terminski plan, ki je razdeljen na tri dele, kjer se prvi 
nanaša na izgradnjo hleva, drugi na izvedbo instalacij in tretji na izvedbo zunanje ureditve. 
Terminski plan je izrisan na gantogram, ki prikazuje predviden potek izvedbe celotnega 
projekta. Terminsko so opredeljene posamezne dejavnosti oziroma vrste del po 
pogodbenem predračunu, ki si sledijo v smiselnem časovnem zaporedju in so tudi grafično 
prikazane v gantogramu. V gantogramu so torej prikazane posamezne dejavnosti, trajanje 
njihove izvedbe in začetek in konec izvedbe projekta.  
Pogodbeni terminski plan je prikazan v prilogi B. 
 
Slika 8: Pogodbeni terminski plan  
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4 POTEK IZVEDBE PROJEKTA 
4.1 Pogoji za začetek gradnje  
Gradbeni izvajalec lahko prične z gradnjo objekta ko: 
- od investitorja prejme gradbeno dovoljenje, 
- z investitorjem sklene gradbeno pogodbo, 
- investitor sklene pogodbo z nadzornikom gradbenih del, 
- je izdelan načrt ureditve gradbišča in varnostni načrt, 
- ko je gradbišče označeno in zavarovano skladno s predpisi (postavljena 
gradbiščna tabla, opozorilni znaki in gradbiščna ograja), 
- pridobi projekt za izvedbo oz. PZI, 
- je gradbišče prijavljeno inšpekciji za delo. 
4.2 Dokumentacija  
Od glavnega izvajalca del sem pridobila dokumentacijo na podlagi katere sem lahko izvedla 
stroškovno in časovni analizo projekta. Dokumentacija, ki sem jo pridobila: 
- gradbeno dovoljenje, 
- PGD, 
- PZI, 
- pogodba sklenjena med investitorjem in izvajalcem del, 
- kooperantske pogodbe sklenjene med izvajalcem in kooperanti, 
- pogodbeni predračun, 
- pogodbeni terminski plan, 
- gradbeni dnevniki, 
- zapisniki operativnih sestankov, 
- začasne situacije, 
- zapisnik tehničnega pregleda. 
 
4.2.1 Gradbeni dnevnik 
Na gradbišču je treba dnevno voditi gradbeni dnevnik. Vpisi v gradbeni dnevnik se začnejo z 
dnem začetka prvih aktivnosti na gradbišču ali najpozneje z dnem uvedbe gradbenega 
izvajalca v delo. Odgovorni vodja del oz. njegov pomočnik vodi gradbeni dnevnik vsak 
delovni dan, tudi tiste dni, ko bi se dela morala izvajati, a se zaradi različnih okoliščin kot je 
npr. slabo vreme, ne izvajajo. Podatki, ki se vanj dnevno vnašajo, so datum, delovni čas, 
vreme, število delavcev na gradbišču, število gradbene mehanizacije in kratek opis del, ki se 
18                                                                             Balek, T. 2016. Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva.  
Dipl. naloga – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo.
 
tisti dan na gradbišču izvajajo. Vsak list pa podpišejo pooblaščeni sestavljalec, odgovorni 
nadzornik in odgovorni vodja del. Na drugo stran dnevnega lista pa se vpisujejo dodatne 
ugotovitve, pripombe, sporočila, zahteve ali pa se vrišejo grafični podatki. 
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4.2.2 Knjiga obračunskih izmer 
Knjigo obračunskih izmer oz. gradbeno knjigo sestavljajo uvodni list, seznam vloženih listov, 
obračunski listi, obračunske priloge ter obračunski načrti in je podlaga za sestavo začasnih 
situacij. Tako kot gradbeni dnevnik, se knjigo obračunskih izmer prične voditi z dnem začetka 
prvih aktivnosti na gradbišču. Vanjo gradbeni izvajalec vpisuje izmere in izračune količin 
dejansko izvedenih del glede na postavke v predračunu. Vsakega od obračunskih listov, 
običajno pred izstavitvijo začasne situacije, pregleda nadzornik skupaj s predstavnikom 
izvajalca, ki je sestavil obračunske liste. Ko se nadzornik strinja z vsebino obračunskih listov, 
vsakega podpiše, izvajalec pa lahko nato investitorju izda račun v obliki začasne oz. 
mesečne situacije. 
 
Slika 10: Obračunski list iz knjige obračunskih izmer 
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4.2.3 Začasne situacije 
Izvršena dela gradbeni izvajalec zaračunava investitorju z mesečnimi začasnimi situacijami 
in končno situacijo. Podlaga za izstavitev začasne situacije so potrjene količine iz knjige 
obračunskih izmer. Investitorju se izda v roku določenem v pogodbi in je sestavljena iz 
postavk iz pogodbenega predračuna, potrjenih količin in pogodbenih vrednosti posameznih 
postavk. V situaciji se poleg pogodbenih del zaračunajo tudi dodatna in nepredvidena dela, 
če so le ta potrjena s strani nadzornika. Investitor začasno situacijo poravna v dogovorjenem 
roku, ki se zapiše v pogodbi in je naveden na vsaki posamezni situaciji. V primeru projekta, ki 
ga analiziram, je bilo izdanih 8 začasnih situacij z rokom plačila 15 dni od datuma izstavitve 
situacije. 







1. 30.4.2013 99.341,87 € 
2. 30.5.2013 43.277,51 € 
3. 28.6.2013 15.603,71 € 
4. 29.7.2013 34.477,99 € 
5. 30.8.2013 38.236,44 € 
6. 30.9.2013 54.110,78 € 
7. 30.10.2013 30.399,68 € 
8. 28.11.2014 31.156,94 € 
 
SKUPAJ: 346.604,92 € 
 
 
4.3 Potek izvedbe del 
4.3.1 Rušitvena in pripravljalna dela 
3. 4. 2013 so se pričela izvajati rušitvena dela obstoječega objekta, ki jih je v celoti izvedlo 
zunanje podjetje na podlagi sklenjene kooperantske pogodbe z glavnim izvajalcem. 
Obstoječi objekt ni bil lociran točno na mestu, kjer je kasneje potekala gradnja hleva. Vendar 
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pa zaradi pomanjkanja prostora ni bilo možno izvajati rušitvenih del na starem objektu 
istočasno kot zemeljskih del na novem.  
Pred pričetkom del so postavili PVC mrežno ograjo v skladu z načrtom gradbišča. Med 
izvajanjem rušitvenih del so sproti ločevali les in opeko, les se je zlagal na deponijo, opeka 
pa se je sproti mlela z drobilcem. Odpadni material so sproti nalagali na kamione in odvažali 
na komunalno deponijo. Rušitvena dela so potekala štiri dni. 
 
Slika 11: Rušenje hleva 
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Slika 12: Drobljenje opeke 
Po končanju teh del se je izvedla zakoličba objekta, postavili so se gradbeni profili in zarisali 
zunanji gabariti objekta. Na gradbišče so pripeljali gradbiščno pisarno, sanitarije in barako za 
shranjevanjem manjših strojev in orodja. V sklopu pripravljalnih del je bilo treba izvesti tudi 
razširitev uvozne ceste na gradbišče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
4.3.2 Zemeljska dela 
V torek, 9. 4. 2013 so se pričela izvajati zemeljska dela v sklopu izgradnje hleva. Celotno 
območje izkopa je predstavljala travnata površina. Ker so vodovodne cevi potekale čez 
območje gradbene jame, se je izvedel ročni odkop obstoječih cevi in njihova prestavitev v 
novo izkopane kanale izven območja gradnje. V naslednjih dneh se je izvedel strojni izkop 
gradbene jame in pokrivanje brežin s PVC folijo. V bližini gradbene jame je postavljen 
kozolec, katerega je bilo treba podpreti s podporniki, da se je preprečilo kakršno koli 
posedanje.  
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Slika 13: Začetek izkopa gradbene jame 
 
Slika 14: Gradbena jama 
Med izvajanjem izkopa gradbene jame se je sproti izvajalo fino planiranje dna gradbene 
jame. Nosilnost temeljnih tal je preveril geomehanik, po izdanem poročilu, da nosilnost 
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temeljnih tal ustreza predpisanim zahtevam kakovosti, se je lahko pričela vgradnja 
podložnega betona. 
 
4.3.3 Tesarska, železokrivska in betonska dela 
16. 4. 2013 so se pričela tesarska dela, začelo se je postavljanje opaža temeljne plošče in 
vezanje armaturnih mrež. Prav tako se je izvedla armirano betonska plošča za potrebe 
žerjava, velikosti 5 x 5 x 0,15 m. Opaž se je izvedel iz lesenih opažnih plošč. Sledilo je 
betoniranje temelje plošče z vodotesnim betonom predpisane marke.  
Naslednji dan je potekalo razopaževanje temeljne plošče in opaževanje obodnih sten I. takta.  
Betoniranje obodnih sten se je razdelilo na štiri takte. 
Večina armiranobetonskih del je potekala v gradbeni jami pod koto +- 0.00 m. Prostori ločeni 
z obodnimi stenami služijo kot kanali preko katerih se bodo do črpalnega jaška pretakale 
fekalije govedi. Nad kanali so vgrajene rešetke, ki predstavljajo tla v boksih za govedo.  
Izvedba tesarskih, železokrivskih in betonskih del se je ponavljala skozi različne 
konstrukcijske elemente. Izvedba navedenih del si je glede na konstrukcijske elemente 
sledila po naslednjem vrstnem redu: 
pod koto +- 0.00 
- temeljna plošča, 
- obodne stene I. takta, 
- obodne stene II. takta, 
- obodne stene III. takta, 
- obodne stene IV. takta, 
- notranje stene, 
- zobovi za rešetke, 
- preklade v mešalne kanalu, 
na koti +- 0.00, 
- plošča krmilne mize, 
- plošča črpalnega jaška, 
nad koto +- 0.00, 
- okrogli stebri, 
- vertikalne vezi, 
- horizontalne vezi. 
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Zaradi preprečevanja zračnih por v betonu, se je med vgrajevanjem betona uporabljala 
vibracijska igla. Po vsakem betoniranju je sledilo tudi polivanje betona. Med betoniranjem so 
bili vzeti vzorci betona, ki so se odpeljali v laboratorij betonarne, kjer so na podlagi 
preizkusov opravljenih na odvzetih vzorcih izdali Izjavo o skladnosti.  
Opaž sten se je izvedel z jeklenim panelnim stenskim opažem, ki je sestavljen iz 
pocinkanega jeklenega ogrodja in vezanih plošč. Med betoniranjem sten se je sproti izvajalo 
čiščenje temeljne plošče z odstranjevanjem cementnega mleka. Prav tako se je večkrat 
izvedlo čiščenje gradbišča. Ker so dela potekala v aprilu in je večkrat deževalo, je bilo treba 
večkrat izvesti črpanje meteorne vode iz gradbene jame in objekta. Luknje, ki so nastale na 
stenah zaradi postavitve opaža, so zatesnili s čepi in dvokomponentnim lepilom Sikadur.  
 
Slika 15: Betoniranje temeljne plošče 
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Slika 16: Opaž armiranobetonskih sten 
 
Slika 17: Armiranobetonske stene 
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Ko se je izvedla betonaža plošče krmilne mize, se je z brežin gradbene jame odstranila PVC 
folija, kot priprava za zasutje objekta. Hidroizolacija zunanjih sten se je izvedla s hladnim 
Ibitol premazom in bitumenskimi varilnimi trakovi. Kot zaščita hidroizolacije pred poškodbami 
se je nanjo položil ekstrudiran polistiren debeline 5 cm. Po izvedbi hidroizolacije se je izvedlo 
zasipavanje objekta z izkopanim materialom.  
 
4.3.4 Zidarska dela 
Za potrebe izvedbe zidarskih del so na gradbišče pripeljali silos s cementno malto in            
4. 6. 2013 pričeli z zidanjem obodnih sten z modularno opeko. Okoli objekta se je izvedel 
zasip s tamponom v širini 1,5 m in višini 0,7 m. Medtem ko so gradbeni delavci opravljali 
zidarska dela, so obrtniki pričeli s sestavljanjem lesene strešne konstrukcije. Ker ima 
investitor v lasti tudi gozd, je sam dobavil les za izdelavo ostrešja. Delavci kooperantskega 
podjetja, ki je izvajalo krovsko-kleparska dela, pa so na gradbišču les obdelali in ga pripravili 
za vgradnjo.  
Po pripravi ležišč za betonske rešetke je sledila vgradnja 418 m2 betonskih rešetk nad kanali, 
ki služijo kot tla, po celotni površini boksov za govedo. 
 
4.3.5 Obrtniška dela 
Konec junija so obrtniki pričeli z montažo ostrešja. Strešna konstrukcija je lesena dvokapnica 
premazana s protipožarnim premazom z naklonom strešin 35° in krita s termoizolacijskimi 
paneli. Termoizolacijski paneli so sestavljeni iz jeklene pocinkane pločevine, toplotne 
izolacije in s spodnje strani zaščiteni z aluminijasto pločevino.  
Med tem ko so obrtniki nadaljevali z deli na strehi, so se v notranjosti objekta pričeli izvajati 
ometi sten, stebrov in horizontalnih vezi, ki so se nadaljevali na zunanje stene objekta. 
Istočasno se je izvajala tudi rušitev obstoječega kozolca. 
V sklopu zunanje ureditve se je najprej začela urejati kanalizacija. Izvedli so se izkopi za 
vgradnjo meteornih kanalizacijskih cevi, peskolova fi 40 cm, oljnega lovilca in rezervoarja 
meteorne vode. Sledila je ureditev dovozne poti. Na mestu predvidene dovozne poti se je 
izvedel izkop, pripeljal se je nov tampon, ki so ga splanirali in utrdili do predpisane zbitosti. 
Po pripravi tamponske podlage za novo dovozno pot je sledila vgradnjo cestnih robnikov z 
obbetoniranjem.  
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Po končanju izvedbe strehe objekta so slikopleskarji pričeli z beljenjem sten v notranjosti 
objekta. Sledila je izvedba fasade sestavljene iz zaribanega ometa, na trikot čelnih sten pa 
so se namestile lesene deske v barvi oreha. 
 
4.3.6 Stavbno pohištvo 
Na vzhodni in zahodni strani objekta se je izvedla montaža dvižnih sekcijskih industrijskih 
vrat dimenzij 6,25 m x 7,50 m na predelu krmilne mize. Na predelu boksov pa se je na 
vzhodni in zahodni strani objekta, na levi in desni strani dvižnih vrat, izvedla montaža 
navojnih industrijskih vrat dimenzij 3,50 m x 3,00 m, torej skupaj štirje komadi. Poleg 
navojnih vrat na vzhodni strani objekta, se je izvedla tudi montaža dveh komadov krilnih 
ognjevarnih vrat. 
Okna nad boksi so se izvedla s fiksnimi vetrnimi mrežami vpetimi v lesen okvir in 
polikarbonatnimi ploščami v lesenem okvirju. 
 
 
Slika 18: Notranjost hleva 
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Slika 19: Zunanjost hleva 
 
4.3.7 Instalacije in zunanja ureditev 
Elektroinstalacije in strojne instalacije so izvajali podizvajalci. V zunanjosti objekta pa so se 
nadaljevala dela v sklopu zunanje ureditve tj. ureditev kanalizacije. Po izvedbi kanalizacije so 
sledila zaključna dela, kot je dovoz humusa in zasaditev trave v okolici objekta in dovozne 
poti. 
Po prvotnem načrtu naj bi se v bližini stanovanjske hiše gradilo tudi gospodarsko poslopje, ki 
bi služilo za shranjevanje sena in ostalih pridelkov ter orodja. Ker je že nov hlev stal le nekaj 
metrov oddaljen od stanovanjske hiše, se je investitor po končani gradnji hleva odločil, da ne 
želi gospodarskega poslopja tako blizu hiše, kot je predvideno v načrtih in projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljena. Na upravno enoto je vložil zahtevo za spremembo 
gradbenega dovoljenja, kateri niso ugodili, zato se za gradnjo tega poslopja ni odločil. 
Ker po izvedbi zgoraj navedenih del odločitev upravne enote še ni bila znana, se ni izvedlo 
asfaltiranje dovozne ceste in dvorišča. Po teh površinah bi se namreč za potrebe gradnje 
gospodarskega poslopja vozili gradbeni stroji, kamioni in ostala težka mehanizacija. Zato so 
se odločili, da se bo asfaltiranje izvedlo po izgradnji gospodarskega poslopja. 
Ko je investitor prejel odločitev upravne enote in nova finančna sredstva, se je izvedla še 
zadnja faza zunanje ureditve.  
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21. 11. 2014 so bila zaključena vsa pogodbena dela, objekt je bil pripravljen za tehnični 
pregled. 
4.4 Gradbena mehanizacija 
Gradbena mehanizacija oz. stroji so naprave z lastnim pogonom na različne vire energije. 
Uporaba strojev vpliva na povečanje ekonomičnosti in produktivnosti. Na gradbišču je bila 
skoraj vsak dan prisotna gradbena mehanizacija. Gradbena mehanizacija se je uporabljala 
predvsem za rušitvena dela, zemeljska dela, prevoze, betoniranje in dela v sklopu zunanje 





- vibracijska plošča, 
- žerjav, 
- črpalka za beton, 
- avtomešalec. 
4.5 Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
Investitor zaprosi za izdajo uporabnega dovoljenja v roku 8 dni po tem, ko od izvajalca 
prejme obvestilo, da je končal s pogodbenimi deli. Če tega ne opravi, lahko zahtevo odda 
gradbeni izvajalec. Ko investitor vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, se sproži 
postopek tehničnega pregleda. Tehnični pregled predstavlja pomembno aktivnost na poti do 
pridobitve uporabnega dovoljenja. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti: 
- projekt PID, 
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
- dokazilo o zanesljivosti objekta, 
- drugi podatki in dokazila, če jih določa gradbeno dovoljenje. 
Dokazilo o zanesljivosti objekta pripravi gradbeni izvajalec, predstavlja pa elaborat s katerim 
se dokazuje, da je objekt zanesljiv in izpolnjuje vse predpisane zahteve. V dokazilu so 
navedeni podatki o objektu in udeležencih pri gradnji, njihove izjave o zanesljivosti objekta, 
poročila, ocene, certifikati, meritve, izkazi in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih 
proizvodov, naprav in opreme.  
Pristojni upravni organ določi komisijo, ki bo sodelovala pri tehničnem pregledu in datum 
pregleda. Investitor mora o datumu pregleda obvestiti vse udeležence pri graditvi objekta.  
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Potek pregleda se zapiše v zapisniku o tehničnem pregledu, ki ga vodi uradna oseba 
upravnega organa. V kolikor so ugotovljene pomanjkljivosti, se te zapišejo in določi se datum 
do katerega morajo biti te odpravljene.  
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, pristojni upravni organ izda uporabno 
dovoljenje.  
Pri obravnavanem projektu se je tehnični pregled izvedel 7. 4. 2015, uporabno dovoljenje pa 
je bilo izdano 13 .5. 2016. 
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5 ANALIZA ODSTOPANJ 
Čeprav vsi udeleženci v procesu graditve objekta strmijo k temu, da ne bi prihajalo do 
odstopanj med predvidenim in dejansko izvedenim, pa je temu redko tako. Odstopanja se 
pojavijo med pogodbenim predračunom in končnim obračunom, ter med predvidenim 
terminskim planom in dejanskim potekom izvedbe. Analizo stroškovnih odstopanj sem 
izvedla s primerjavo pogodbenega predračuna in končne situacije. Za izvedlo analize 
časovnih odstopanj sem podatke iz gradbenih dnevnikov uredila z računalniškim programom 
in potek del prikazala v gantogramu ter ga primerjala s pogodbenim terminskim planov 
izpisanim v gantogramu. 
5.1 Analiza stroškovnih odstopanj 
Do odstopanj med predračunom in obračunom lahko prihaja zaradi slabo izvedenih 
projektov, kjer projektant v popise del, na podlagi katerih se izvede pogodbeni predračun, 
pozabi vključiti določena dela, ki jih je med gradnjo treba izvesti in vplivajo na končni obračun 
ali pa se med samo gradnjo pokaže, da je treba izvesti dela, ki niso bila načrtovana.  
V nekaterih primerih se pogodbeni predračun pripravlja na podlagi popisov, ki so sestavljeni 
na podlagi PGD-ja in se količine v PZI spremenijo. Do odstopanj pride tudi, ker si investitor 
sam zaželi sprememb ali pa nekih dodatnih del, ki niso navedena v pogodbenem 
predračunu. Lahko pa se tudi izkaže, da neka predvidena dela niso potrebna oz. se investitor 
odloči, da ne bodo izvedena. Napake in spremembe lahko vplivajo na celotno postavko v 
popisu del ali pa samo na količino. V obravnavanem projektu je do sprememb prihajalo 
predvsem pri količinah, ker se je pogodbeni predračun pripravljal na podlagi PGD-ja. 
Do največjega odstopanja med pogodbenim predračunom in končnim obračunom je prišlo, 
ker se ni izvedla izgradnja gospodarskega poslopja. Zaradi postopkov povezanim s 
spremembo gradbenega dovoljenja in pridobivanja financ, je prišlo tudi do velikih odstopanj 
med predvidenim terminskim planom in dejanskim potekom izvedbe.  
Ker je vrednost izgradnje gospodarskega poslopja (skupaj s pripadajočimi instalacijami) 
ovrednotena na približno 93.000,00 €, kar je skoraj petina celotne vrednosti investicije, sem 
se odločila, da pri analizi stroškov v pogodbenem predračunu ne bom upoštevala izgradnje 
gospodarskega poslopja. Dejanske vrednosti in upoštevane vrednosti pogodbenega 
predračuna sem prikazala v naslednji preglednici. 
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Preglednica 5: Prikaz dejanskih upoštevanih vrednosti 
 
Dejanske vrednosti  Upoštevane vrednosti 
Gospodarsko poslopje 89.842,54 €   
Hlev 281.195,56 € 281.195,56 € 
Zunanja ureditev 37.633,03 € 37.633,03 € 
Elektroinstalacije 9.445,24 € 7.416,97 € 
Strojne instalacije 4.753,93 € 3.939,85 € 
SKUPAJ: 422.870,31 € 330.185,41 € 
 
5.1.1 Seznam odstopanj in vzroki 
V obravnavanem projektu je do sprememb prihajalo predvsem pri količinah posameznih 
postavk in ne toliko zaradi dodatnih del oziroma opustitve del.  
Pri gradbenih delih je prišlo do naslednjih odstopanj končnih vrednosti od pogodbenih 
vrednosti. 










Preddela 8.526,70 € 9.622,63 € 113 % 
Zemeljska dela 24.002,89 € 27.002,79 € 112 % 
Gradbena dela - okolje 2.504,32 € 2.882,33 € 115 % 
Odvodnjavanje 11.739,18 € 12.736,56 € 108 % 
Betonska dela 90.805,62 € 94.490,29 € 104 % 
Zidarska dela 13.025,56 € 10.256,67 € 79 % 
Tesarska dela 51.135,76 € 52.658,36 € 103 % 
Fasaderska dela 2.421,87 € 7.153,31 € 295 % 
Splošna dela 12.966,31 € 10.878,97 € 84 % 
SKUPAJ: 217.128,21 € 227.681,92 € 105 % 
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Kot je razvidno iz tabele je končna vrednost gradbenih del 5 % višja od pogodbene vrednosti. 
Razlogi za odstopanja pri gradbenih delih: 
- večje količine strojnih izkopov in strojnega odriva zemljine, 
- manjša poraba tampona za zasutje pod temelji in zasip objekta, 
- izdelava dodatnega peskolova fi 30 cm, posledično izvedba dodatnih 
izkopov in dobava dodatnih cevi, 
- izvedba manjšega števila revizijskih jaškov, 
- opustila se je vgradnja 50 m PVC cevi, 
- dobava in vgradnja 31 m linijskih požiralnikov na gnojišču, namesto 
predvidenih 4 metrov,  
- povečanje debeline podložnega betona, 
- večja površina ometov, 
- manjša površina vertikalne hidroizolacije. 
 
V naslednji preglednici so prikazane postavke pri katerih je bilo največje odstopanje med 
pogodbeno in dejansko količino. Prikazana je tudi vrednost postavke na enoto mere in 
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Preglednica 7: Odstopanje med pogodbenimi in dejanskimi količinami 









Strojni odriv oz. planiranje 
zemlje. 
1850 m3 2845,76 m3 3,09 3.076,90 
Zasip okrog objekta z izkopanim 
materialom. 
325 m3 224,91 m3 4,55 -455,41 
Strojni izkop in zasip jarka z 
zemljino, za polaganje cevi. 
6,5 m 34,4 m 20,02 558,56 
Dobava in polaganje PVC 
vodotesnih cevi fi 200. 
56 m 36,7 m 20,57 -397,00 
Dobava in vgradnja linijskega 
požiralnika. 
4 m 30,5 m 77,35 2.049,77 
Ročno in strojno vgrajevanje 
betona - podložni beton. 
38 m3 73,77 m3 76,44 2.734,26 
Grobi in fini omet zidov. 185 m2 366,96 m2 8,65 1.573,95 
Vertikalna izolacija sten z 
bitumenskimi varilnimi trakovi 
V3, hladnim premazom, XPS 5 
cm. 
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Odstopanja pri obrtniških delih so prikazana v naslednji preglednici. 









Krovska dela 28.962,57 € 30.037,80 € 104 % 
Kleparska dela 2.409,64 € 2.441,46 € 101 % 
Mizarska dela 27.935,38 € 23.861,24 € 85 % 
Slikopleskarska dela 3.510,78 € 3.674,05 € 105 % 
Tlakarska dela 1.248,98 € 1.248,98 € 100 % 
SKUPAJ: 64.067,35 € 61.263,52 € 96 % 
 
 
Končna vrednost obrtniških del je 4 % nižja od pogodbene. Razlog za odstopanje je, da se je 
investitor odločil zmanjšati investicijo v stavbno pohištvo. Namesto predvidene vgradnje PVC 
folije z električnim odpiranjem na mestu oken, se je odločil za vgradnjo fiksnih vetrnih mrež 
vpetih v lesen okvir in polikarbonatnih plošč v lesenem okvirju, ki jih je mogoče odvijačiti in 
odstraniti.  
Do največjega odstopanja stroškov je prišlo pri zunanji ureditvi. Končna vrednost je kar 27 % 
višja od pogodbene. 









Preddela 346,89 € 244,62 € 71 % 
Zemeljska dela 9.780,86 € 22.416,24 € 229 % 
Gradbena dela 26.595,28 € 21.902,74 € 82 % 
Zaključna dela 910,00 € 3.335,15 € 367 % 
SKUPAJ: 37.633,03 € 47.898,74 € 127 % 
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Zaradi izravnave terena je bilo treba izvesti več izkopov, porabilo se je 350 m3 več tampona, 
kot je bilo načrtovano. Izvedla se je tudi večja količina humuziranja in zatravitve zelenic. 
Pri instalacijskih delih je prišlo do sprememb, ki so vplivale na zmanjšanje končne vrednosti 
glede na pogodbeno. 
 









Pripravljalna dela 277,00 € 235,45 € 85 % 
Groba instalacijska dela 3.496,59 € 2.236,59 € 64 % 
Fina instalacijska dela 3.643,38 € 3.601,57 € 99 % 
SKUPAJ: 7.416,97 € 6.073,61 € 82 % 
 









Instalacija hladne in tople 
vode 
3.219,13 € 3.106,19 € 96 % 
Splošne postavke 455,00 € 455,00 € 100 % 
Hišni priključek 265,72 € 125,94 € 47 % 
SKUPAJ: 3.939,85 € 3.687,14 € 94 % 
 
Iz naslednje tabele je razvidno, da je vrednost končnega obračuna vseh del 5 % višja od 
pogodbene vrednosti del. Zaradi obračuna del glede na dejansko izvedene količine je 
investitor sam poravnal presežek del. 
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Hlev 281.195,56 € 288.945,44 103 % 
Zunanja ureditev 37.633,03 € 47.898,74 127 % 
Elektro instalacije 7.416,97 € 6.073,61 82 % 
Strojne instalacije 3.939,85 € 3.687,14 94 % 
SKUPAJ: 330.185,41 346.604,93 105 % 
 
5.2 Analiza časovnega odstopanja 
Pogodbeni terminski plan se je pripravil na podlagi prejetih popisov in načrtov in se uskladil z 
željami naročnika, ki so morale biti realne oz. izvedljive. Gradbena dela so potekala skladno 
s pogodbenim terminskim planom brez zastojev, določena dela so bila izvedena celo prej kot 
predvideno. Zaradi drugih dejavnikov so se vsa pogodbena dela zaključila z enoletno 
zamudo. 
5.2.1 Seznam odstopanj in vzroki 
Na potek gradnje lahko vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot je npr. slabo vreme. Pri tem 
projektu je bilo treba dela večkrat prekiniti zaradi obilnega deževja, vendar to ni imelo 
velikega vpliva na sam časovni potek gradnje. Zaradi dežja se skozi celoten projekt dela niso 
izvajala štiri dni. 
Dela v zvezi s strešno konstrukcijo so se precej podaljšala, ker je investitor iz lastnega gozda 
sam dobavil les za izdelavo strešne konstrukcije. Zato so delavci kooperantskega podjetja na 
gradbišču oblikovali les, da je bil primeren za vgradnjo. Ker so z deli pričeli dosti prej, kot je 
bilo predvideno, to gradnje ni podaljšalo. Prav tako gre pri krojenju lesa za strešno 
konstrukcijo, za proces, ki je ločen od gradbenih del in en na drugega nimata vpliva. 
Po pogodbenem terminskem planu je bilo predvideno, da se bodo gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela na hlevu končala 12. 9. 2013, dejansko pa so se končala 25. 10. 2013. 
Gradbena dela so potekala skladno s pogodbenim predračunom. Do zamude je prišlo pri 
montaži stavbnega pohištva in izvedbi instalacij, ker si je investitor premislil glede izbire oken 
in vrat. Ker je gradnja potekala po planu in se investitorju ni mudilo, si je vzel dovolj časa za 
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sprejemanje odločitev glede stavbnega pohištva. Določena industrijska vrata, ki jih je izbral, 
so imela tudi daljši dobavni rok, kot tista, ki so bila prvotno predvidena.  
Zaradi investitorjeve želje, da se stroški investicije porazdelijo bolj enakomerno po mesecih, 
so se instalacije izvedle kasneje kot je bilo predvideno oz. bi se lahko.  
Dela v sklopu zunanje ureditve so se začasno prekinila 5. 11. 2013. Kot že napisano, je 
investitor na UE vložil zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, kar je dela ustavilo za 
nekaj mesecev. Ker spremembi niso ugodili, se je odločil, da gradnje gospodarskega 
poslopja ne bo izvedel. Treba je bilo dokončati še del zunanje ureditve, kot je ureditev 
okolice in asfaltiranje dovozne poti in parkirišča.  
Prav tako mu je zmanjkalo finančnih sredstev za nadaljevanje financiranja projekta. Da bi 
pridobil potrebna sredstva, se je prijavil na razpis, ki ga je razpisala občina Žalec za dodelitev 
nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva. 
Finančna sredstva je pridobil, a so se dela ponovno zamaknila za nekaj mesecev.  
Dela so se nadaljevala 28. 10. 2014 in končala 21. 11. 2014, ko se je izvedlo asfaltiranje 
voznih površin. Skupaj je prekinitev trajala slabo leto dni.  
Dejanski potek del je prikazan v prilogi C. 
Zamude po posameznih sklopih sem prikazala v naslednji preglednici. 
 





Dejanski potek izvajanja 
del  
 
Začetek del Konec del Začetek del Konec del Zamuda  
Gradbeno 
obrtniška dela 
3. 4. 2013 12. 9. 2013 3. 4. 2013 7. 10. 2013 21 delovnih dni 
Instalacijska dela 11. 7. 2013 6. 9. 2013 24. 9. 2013 25. 10. 2013 40 delovnih dni 
Zunanja ureditev 24. 6. 2013 11. 9. 2013 27. 8. 2013 21. 11. 2014 
361 delovnih 
dni 
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5.2.2 Posledice zaradi zamud 
Ker so zamude nastale zaradi odločitev investitorja, izvajalsko podjetje ni nosilo posledic. So 
pa morali v izvajalskem podjetju, zaradi polne zasedenosti jeseni 2014 delovno silo iz drugih 
gradbišč premestiti na obravnavanega. Kar je pomenilo, da na ostalih gradbiščih za nekaj 
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6 ZAKLJUČEK 
Z analizo obravnavanega projekta se je izkazalo, da je najpomembnejša dobra priprava na 
proces gradnje. Pomembno je, da so popisi, na podlagi katerih se pripravi pogodbeni račun, 
natančni. V tem primeru so bili popisi površni, predvsem glede količin. Kar je še posebej 
prišlo do izraza v sklopu zunanje ureditve, kjer je dejanska vrednost del precej presegla 
pogodbeno. Čeprav na končno vrednost vseh del to ni imelo velikega vpliva. Kar pa je 
predvsem posledica pocenitev, ki jih je skozi celoten proces gradnje iskal investitor s 
pomočjo izvajalca.  
Da se doseže pogodbeni rok dokončanja del, je zelo pomembno, da se pripravi natančen 
terminski plan, ki se ga skozi proces gradnje poskušamo čim bolj držati. Največje zamude so 
pri tem projektu nastajale zaradi odločitev investitorja in pomanjkanja finančnih sredstev. 
Vendar sem med primerjavo pogodbenega terminskega plana in dejanskim potekom del 
našla kar nekaj pomanjkljivosti v pogodbenem terminskem planu. Menim, da bi tudi brez 
investitorjevega zavlačevanja prišlo do manjše zamude pri dokončanju projekta.  
Poleg dobro pripravljenega terminskega plana je pomembno tudi pravočasno angažiranje 
podizvajalcev. Dovolj zgodaj se je s podizvajalci treba dogovoriti, kdaj morajo nastopiti na 
projektu, prav tako je treba pravočasno naročiti potreben material in opremo, da lahko dela 
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PRILOGA A: Pogodbeni predračun
OBJEKT: GOSPODARSKO POSLOPJE IN HLEV
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. GOSPODARSKO POSLOPJE
GRADBENA DELA 69.998,55 €
OBRTNA DELA 28.729,52 €
SKUPAJ 98.728,07 €
B. HLEV
GRADBENA DELA 238.602,43 €
OBRTNA DELA 70.403,68 €
SKUPAJ 309.006,11 €
C. ZUNANJA UREDITEV 41.354,98 €
D. ELEKTRO INSTALACIJE 10.379,39 €
E. STROJNE INSTALACIJE 5.224,10 €
SKUPAJ A + B + C + D + E 464.692,65 €
 - 9 % popust -41.822,34 €
VREDNOST DEL 422.870,31 €




Priloga A.1: Rekapitulacija gradbeno obrtniških del
01 - PREDDELA 9.370,00 €
02 - ZEMELJSKA DELA 26.376,80 €
03 - GRADBENA DELA - OKOLJE 2.752,00 €
04 - ODVODNJAVANJE 12.900,20 €
05 - BETONSKA DELA 99.786,40 €
06 - ZIDARSKA DELA 14.313,80 €
07 - TESARSKA DELA 56.193,14 €
08 - FASADERSKA DELA 2.661,40 €
09 - SPLOŠNA DELA 14.248,69 €
GRADBENA DELA SKUPAJ : 238.602,43 €
01 - KROVSKA DELA 31.827,00 €
02 - KLEPARSKA DELA 2.647,96 €
03 - MIZARSKASKA DELA 30.698,22 €
04 - SLIKOPLESKARSKA DELA 3.858,00 €
05 - TLAKARSKA DELA 1.372,50 €
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ : 70.403,68 €
SKUPAJ gradbena in zaključna dela 309.006,11 €
Vse cene so brez DDV.
REKAPITULACIJA - za zaključna dela:
REKAPITULACIJA - za gradbena dela:
--------------------------------------------------------
Priloga A.2: Rekapitulacija zunanje ureditve
01 - PREDDELA 381,20
02 - ZEMELJSKA DELA 10.748,20
03 - GRADBENA DELA 29.225,58
04 - ZAKLJUČNA DELA 1.000,00
GRADBENA DELA SKUPAJ : 41.354,98
REKAPITULACIJA
ZUNANJA UREDITEV
Priloga A.3: Rekapitulacija elektroinstalacij
REKAPITULACIJA :
01 - ELEKTROINSTALACIJE HLEV 8.150,52
02 - ELEKTROINSTALACIJE 
GOSPODARSKO POSLOPJE 2.228,87
VSE SKUPAJ 10.379,39
ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Priloga A.4: Rekapitulacija strojnih instalacij
REKAPITULACIJA ( brez DDV ) 
I. Instalacija hladne in tople vode 3.537,50
II. Splošne postavke 500,00





Task Name Duration Start Finish
1 Izgradnja hleva 96 days 3.04.13 12.09.13
2 Rušitvena dela 4 days 3.04.13 8.04.13
3 Zakoličba objekta 1 day 9.04.13 10.04.13
4 Priprava dovozne ceste 3,2 days 9.04.13 12.04.13
5 Široki izkop za hlev 3,2 days 11.04.13 16.04.13
6 Nasutje in podložni beton 4,8 days 16.04.13 22.04.13
7 Armatura talne plošče 1 day 23.04.13 24.04.13
8 Beton talne plošče 1 day 25.04.13 26.04.13
9 Opaž, armatura in beton sten 17,6 days 26.04.13 28.05.13
10 Izdelava plošče hleva 11 days 28.05.13 14.06.13
11 Zasipi za stenami 7,2 days 18.06.13 28.06.13
12 Montaža talnih rešetk 4 days 17.06.13 21.06.13
13 Zidanje sten pritličja 11 days 17.06.13 3.07.13
14 Stebri hleva 5 days 3.07.13 11.07.13
15 Montaža ostrešja 17,6 days 12.07.13 12.08.13
16 Krovsko kleparska dela 16 days 25.07.13 22.08.13
17 Slikopleskarska dela in fasada 21,6 days 1.08.13 6.09.13
18 Montaža stavbnega pohištva 12 days 23.08.13 12.09.13
19 Instalacijska dela 33,6 days 11.07.13 6.09.13
20 Elektroinstalacije 33,6 days 11.07.13 6.09.13
21 Strojne instalacije 19,2 days 6.08.13 6.09.13
22 Zunanja ureditev 46,8 days 24.06.13 11.09.13
23 Dovozna cesta 26,4 days 24.06.13 6.08.13
24 Kanalizacija 31,2 days 24.06.13 14.08.13
25 Robniki 27,2 days 24.07.13 9.09.13
26 Asfalt 1 day 10.09.13 11.09.13




Široki izkop za hlev
Nasutje in podložni beton
Armatura talne plošče
Beton talne plošče
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Priloga B: Pogodbeni terminski plan
ID Task
Mode
Task Name Duration Start Finish Actual Start Actual Finish
1 Izgradnja hleva 109,6 days 3.04.13 7.10.13 3.04.13 7.10.13
2 Rušitvena dela 3,2 days 3.04.13 6.04.13 3.04.13 6.04.13
3 Zakoličba objekta 0,8 days 6.04.13 8.04.13 6.04.13 8.04.13
4 Priprava dovozne ceste 3,2 days 9.04.13 12.04.13 9.04.13 12.04.13
5 Široki izkop za hlev 4 days 10.04.13 16.04.13 10.04.13 16.04.13
6 Nasutje in podložni beton 2,6 days 13.04.13 18.04.13 13.04.13 18.04.13
7 Armatura talne plošče 5,6 days 19.04.13 26.04.13 19.04.13 26.04.13
8 Beton talne plošče 0 days 22.04.13 26.04.13 22.04.13 26.04.13
9 Opaž, armatura in beton sten 13,6 days 29.04.13 21.05.13 29.04.13 21.05.13
10 Izdelava plošče hleva 14,4 days 22.05.13 14.06.13 22.05.13 14.06.13
11 Zasipi za stenami 0 days 30.05.13 4.06.13 30.05.13 4.06.13
12 Montaža talnih rešetk 8 days 18.06.13 29.06.13 18.06.13 29.06.13
13 Zidanje sten pritličja 11 days 4.06.13 3.07.13 4.06.13 3.07.13
14 Stebri hleva 0 days 30.05.13 6.06.13 30.05.13 6.06.13
15 Montaža ostrešja 17,6 days 28.05.13 12.08.13 28.05.13 12.08.13
16 Krovsko kleparska dela 9,6 days 1.08.13 16.08.13 1.08.13 16.08.13
17 Slikopleskarska dela in fasada 13,6 days 20.08.13 11.09.13 20.08.13 11.09.13
18 Montaža stavbnega pohištva 12 days 17.09.13 7.10.13 17.09.13 7.10.13
19 Instalacijska dela 19,2 days 24.09.13 25.10.13 24.09.13 25.10.13
20 Elektroinstalacije 17,6 days 24.09.13 23.10.13 24.09.13 23.10.13
21 Strojne instalacije 12,8 days 4.10.13 25.10.13 4.10.13 25.10.13
22 Zunanja ureditev 41 days 27.08.13 6.11.13 27.08.13 NA
23 Dovozna cesta 10,4 days 13.09.13 1.10.13 13.09.13 1.10.13
24 Kanalizacija 24,8 days 27.08.13 8.10.13 27.08.13 NA
25 Robniki 10,4 days 18.09.13 4.10.13 18.09.13 4.10.13
26 ureditev okolice 24 days 23.09.13 5.11.13 23.09.13 NA
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Priloga C: Dejanski potek izvajanja del
